



ECOPETROL
VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT)
GERENCIA DE OLEODUCTOS
DPTO. O&M CAÑO LIMON



CONTRATO No. MA-0032887

Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de transporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE

		Orden de trabajo No.	VITPCLLT003
ZONA	CENTRO_ORIENTE	BASE	Cúcuta
		ESPECIALIDAD	Lineas & Tanques

ACTIVIDAD		REQUERIMIENTOS			
pcl limpieza areas afectadas		PERMISO DE PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO F.T.S DIVULGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL			
JUSTIFICACION		FECHA CREACION OT	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLAZO PLANEADO
EMERGENCIA POR ATENTADO		2016-08-24			
LOCACION			ABSCISA		TIPO
Puente de oripaya			KP 450+100		CO: Correctivo
VEREDA			MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	
SAN ISIDRO			MONTERÍA	CÓRDOBA	

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)	Total Solicitado	Valor Unitario	Valor Planeado
1	ACTIVIDADES						
1,1,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO PARA LABORES CONVENCIONALES	M3	8	3	24.00	\$ 266,148	\$ 6,387,552
1,1,4	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA PARA LABORES NO CONVENCIONALES	M3	1	1	1.00	\$ 180,313	\$ 180,313
SUB-TOTAL: ACTIVIDADES							\$ 6,567,865

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)	Total Solicitado	Valor Unitario	Valor Planeado
2	PERSONAL						
2,1,1	A1 OBRERO, MARINERO DE CUBIERTA, MARINERO DE MAQUINAS, ETC.	DIA	1	1	1.00	\$ 133,542	\$ 133,542
2,1,2	A2 OBRERO, OPERADOR DE EQUIPOS COMO: PLANTAS ELECTRICAS, MOTOBOMBAS, HIDROLAVADORAS. ELECTROBOMBAS, ETC.	DIA	1	1	1.00	\$ 138,329	\$ 138,329
2,1,4	B4 AYUDANTE TECNICO MECANICO/ELECTRICISTA/INSTRUMENTISTA/ METALMECANICO/PAILERIA/SOLDADURA/TUBERO/BISELADORZ, APAREJADOR DE CARGA GRUA DE HASTA 30 TON, AYUDANTE DE PINTURA, ETC.	DIA	1	1	1.00	\$ 150,771	\$ 150,771
2,1,5	C5 AUXILIAR DE ENFERMERIA, CAPITAN A/B DE EMBARCACION - LANCHAS MENOR, ESMERILADOR, PINTOR, ETC.	DIA	1	1	1.00	\$ 156,400	\$ 156,400
SUB-TOTAL: PERSONAL							\$ 579,042



Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)	Total Solicitado	Valor Unitario	Valor Planeado
3	EQUIPOS						
SUB-TOTAL: EQUIPOS							\$ 0
TOTAL COSTO DIRECTO							\$ 7,146,907

4	COSTOS INDIRECTOS						
	ADMINISTRACION	%			19%		\$ 1,286,443
	IMPREVISTOS	%			1%		\$ 71,469
	UTILIDAD	%			4%		\$ 285,876
TOTAL COSTOS INDIRECTOS							\$ 1,643,788

5	GASTOS DE VIAJE						
	Viaticos						\$ 2,538,710
	Administracion	%			1%		\$ 116,273
TOTAL GASTOS DE VIAJE							\$ 2,654,983

6	RACIONES Y HORAS EXTRA						
	Horas Extras						\$ 177,243
	Raciones		0	0			\$ 0
	Administración						\$ 1,772
TOTAL RACIONES Y HORAS EXTRA							\$ 179,015

7	GASTOS REEMBOLSABLES						
	Reembolsables						\$ 0
	Administración						\$ 0

 <div> <div>ECOPETROL</div> <div>VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT)</div> <div>GERENCIA DE OLEODUCTOS</div> <div>DPTO. O&M CAÑO LIMON</div> </div>			
<div>CONTRATO No. MA-0032887</div> <div>Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de trasporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE</div>			
		Orden de trabajo No.	VITPCLLT003
ZONA	CENTRO_ORIENTE	BASE	Cúcuta
		ESPECIALIDAD	Lineas & Tanques
ACTIVIDAD		REQUERIMIENTOS	
pcl limpieza areas afectadas		PERMISO DE PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO F.T.S DIVULGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	
JUSTIFICACION		FECHA CREACION OT	PLAZO PLANEADO
EMERGENCIA POR ATENTADO		2016-08-24	
LOCACION		ABSCISA	TIPO
Puente de oripaya		KP 450+100	CO: Correctivo
VEREDA		MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
SAN ISIDRO		MONTERÍA	CÓRDOBA
7	GASTOS REEMBOLSABLES		
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES			\$ 0
VALOR TOTAL ORDEN DE TRABAJO No. VITPCLLT003			\$ 11,624,693
Observaciones			
El valor final del la orden de trabajo es el resultado de multiplicar las cantidades realmente ejecutadas por el valor de las tarifas pactadas en el contrato MA-0032887.			
REGISTRO	NOMBRE	CARGO	ANEXOS
		FIRMA RESIDENTE EJECUTOR	PROGRAMA <input type="checkbox"/> VIATICOS <input type="checkbox"/> HORAS EXTRAS <input type="checkbox"/> RACIONES <input type="checkbox"/> REEMBOLSABLES <input type="checkbox"/> COSTOS SEMANALES <input type="checkbox"/>
		FIRMA	
		FIRMA ECOPETROL	