

ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



CONTRATO No. MA-0032887 Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de trasporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE

-J,,,							
		Orden de trabajo No.	VITPCLLT003				
ZONA	CENTRO_ORIENTE	BASE	Cúcuta				
		ESPECIALIDAD	Lineas & Tanques				

	ESPECIALIDAD Lineas & Tanques							
ACTIVIDAD		REQUERIEMIENTOS						
pcl limpieza areas afectadas	PERMISO DE PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE CURSO F.T.S DIVULGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL							
JUSTIFICACION C			FECHA INICIO	FECHA FIN	PLAZO PLANEADO			
EMERGENCIA POR ATENTADO	2016-08-24							
LOCACION			ABSCI	TIPO				
				CO: Correctivo				
VEREDA			MUNICIPIO	RTAMENTO				
ORIPAYA			CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER				

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)	Total Solicitado	Valor Unitario	Valor Planeado
1	ACTIVIDADES						
1,1,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO PARA LABORES CONVENCIONALES	M3	8	3	24.00	\$ 266,148	\$ 6,387,552
1,1,4	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA PARA LABORES NO CONVENCIONALES	M3	1	1	1.00	\$ 180,313	\$ 180,313
1,1,6	EXCAVACION MANUAL BAJO AGUA PARA LABORES NO CONVENCIONALES	M3	1	1	1.00	\$ 276,575	\$ 276,575
1,2,3	DEMOLICION GAVIONES EN PIEDRA O SACO SUELO-CEMENTO	M3	1	1	1.00	\$ 218,134	\$ 218,134
1,3,1	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION PARA LABORES CONVENCIONALES	M3	1	1	1.00	\$ 83,276	\$ 83,276
1,1,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO PARA LABORES CONVENCIONALES	M3	5	3	15.00	\$ 266,148	\$ 6,387,552
	SUB-TOTAL: ACTIVIDADES	•				•	\$
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)	Total Solicitado	Valor Unitario	Valor Planeado
2	PERSONAL						
2,1,1	A1 OBRERO, MARINERO DE CUBIERTA, MARINERO DE MAQUINAS, ETC.	DIA	1	1	1.00	\$ 133,542	\$ 133,542
2,1,2	A2 OBRERO, OPERADOR DE EQUIPOS COMO: PLANTAS ELECTRICAS, MOTOBOMBAS, HIDROLAVADORAS. ELECTROBOMBAS, ETC.	DIA	1	1	1.00	\$ 138,329	\$ 138,329
2,1,4	B4 AYUDANTE TECNICO MECANICO/ELECTRICISTA/INSTRUMENTISTA/ METALMECANICO/PAILERIA/SOLDADURA/TUBERO/BISELADORZ, APAREJADOR DE CARGA GRUA DE HASTA 30 TON, AYUDANTE DE PINTURA, ETC.	DIA	1	1	1.00	\$ 150,771	\$ 150,771
2,1,5	C5 AUXILIAR DE ENFERMERIA, CAPITAN A/B DE EMBARCACION - LANCHA MENOR, ESMERILADOR, PINTOR, ETC.	DIA	1	1	1.00	\$ 156,400	\$ 156,400
	SUB-TOTAL: PERSONAL						\$
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Días)	Total Solicitado	Valor Unitario	Valor Planeado
3	EQUIPOS						
3,1,2	BOMBA DE AUTOCEBANTE DE FLUJO INDUCIDO	DIA	1	1	1.00	\$ 285,383	\$ 285,383
3,1,7	CABEZOTE CON CAMA BAJA, CON OPERADOR	DIA	1	1	1.00	\$ 1,319,448	\$ 1,319,448
3,1,11	CARROTALLER TIPO TURBOCARGADO O SIMILAR, CON CONDUCTOR	DIA	1	1	1.00	\$ 717,415	\$ 717,415
3,1,12	CHALUPA DE 25 FT ACONDICIONADA PARA MINIMO 12 PASSAJEROS, CON OPERADOR LEGAL	DIA	1	1	1.00	\$ 557,137	\$ 557,137
	SUB-TOTAL: EQUIPOS	•		•		•	\$
	TOTAL COSTO DIRECTO						\$
4	COSTOS INDIRECTOS						
	ADMINISTRACION	%	Т		19%	Т	
	IMPREVISTOS	%			1%		
	UTILIDAD	%	<u> </u>		4%		
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$	
	GASTOS DE VIAJE						
5	GASTOS DE VIAJE						
5	GASTOS DE VIAJE Viaticos					\$	



ECOPETROL VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (VIT) GERENCIA DE OLEODUCTOS DPTO. O&M CAÑO LIMON



CONTRATO No. MA-0032887 Ejecución obras y trabajos de mantenimiento del sistema de trasporte de hidrocarburos. Zona CENTRO ORIENTE												
					Orden de	trabajo N	o. VITPCL	ITPCLLT003				
	ZONA	CENTRO_ORIENTE					ASE Cúcuta					
					ESPEC	CIALIDA	D Lineas &	k Tanqu	ies			
		ACTIVIDAD				F	REQUERIE	EMIEN	TOS			
PERMISO DE PREDIO PERMISO OCUPACION CAUSE C pcl limpieza areas afectadas F.T.S DIVULGACION DE COMUNIDAD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL							RSO					
JUSTIFICACION					FECHA CREACION OT FECHA IN			NICIO FECHA FIN			AZO NEADO	
EMERGI		2016-08-24										
		LOCACION		ABSCISA					Т	IPO		
										CO: Cor	rectivo	
		VEREDA				MUNICIPIO			DEPAR	RTAMEN	TO	
ORIPAYA				CÚCUTA NORTE DE				RTE DE SA	SANTANDER			
5		GASTOS DE VIAJE										
3		TOTAL GASTOS DE	VIAJE							\$		
6		RACIONES Y HORAS EXTRA		i	<u> </u>							
	Horas Extras	1110101120 1 11011110 2111111				T	T			\$		
	Raciones									\$		
Administración										\$		
TOTAL RACIONES Y HORAS EXTRA										\$		
7		GASTOS REEMBOLSABLES										
	Reembolsables									\$		
Administración										\$		
		TOTAL GASTOS REEMB	OLSABLES							\$		
	VALOR TOTA	AL ORDEN DE TRABAJO No. VITPCLLT003	i e				\$ 000	000000	00.00000.00	,		
		Observ	aciones									
El valor final del la orden de trabajo es el resultado de multiplicar las cantidades realmente ejecutadas por el valor de las tarifas pactadas en el contrato MA-0032887.												
REGIST	RO	NOMBRE CARGO				ANEXOS						
								OGRAN	10		_	
			FIDI	NA REGIDENCE EVECUTE				PROGRAMA				
			FIRM	MA RESIDENTE EJECUTOR				VIATICOS				
				HORAS EXTRAS								
				FIRMA				CIONES				
									SABLES			
			FIRMA ECODET				co	STOS SI	EMANALES	ŝ		